SGME - Entrega 011

Descripción de los documentos entregados en la presente.

Andrés Moschini

Historial de revisiones

Revisión Entrega011.01 2007-11-18 Creación del documento.

1. Novedades en esta entrega

Esta entrega se realiza antes de la finalización de la iteración 6, por lo cual no está lista la mayor parte de la documentación.

La funcionalidad esperada para esta iteración está completa por lo cual se presentará el código fuente (http://www.rocacomputacion.com.ar/andres/files/lt006-Fuente.zip), el ejecutable (http://www.rocacomputacion.com.ar/andres/files/lt006-sgmeCmd.zip) y el script de la base de datos (http://www.rocacomputacion.com.ar/andres/files/lt006-ScriptsDb.zip).

Está en desarrollo la documentación de las clases (http://www.rocacomputacion.com.ar/andres/files/lt006-sgmeCmd.chm)

En cuanto a la organización del código fuente, se incorporaron tres archivos make que permitirán compilar la aplicación en cualquier plataforma sin necesidad de Visual Studio. También se informa que está disponible (a veces) un servidor SVN para el proyecto: svn://moschini.dyndns.org/PF.

2. Pendiente para la finalización de la iteración 6

Para finalizar la iteración 6, deberían documentarse los agregados a la APIDB, el comportamiento interno del sistema y algunas instrucciones para el uso y las pruebas.

También debe evaluarse el desarrollo de la iteración 6 y definir la iteración 7.